

Дополнительное соглашение № 1

к договору подряда № 40/ЗК/П20М от «25» сентября 2013 г.

г. Новосибирск

«30» октября 2013 года

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности № 01/13 от 09.01.2013, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Райвл-НСК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Феофанова Егора Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор № 40/ЗК/П20М от «25» сентября 2013 г. подряда на проведение монтажа системы вентиляции корпуса 8.

По взаимному соглашению Сторон внести в Договор № 40/ЗК/П20М от «25» сентября 2013г. следующие изменения:

1. В соответствии с п. 3.3. договора 40/ЗК/П20М от «25» сентября 2013 г., перенести срок окончания работ, указанный в п. 3.2. указанного выше договора, с 31 октября 2013 года на 6 декабря 2013 года, согласно графика выполнения работ.
2. Далее по тексту без изменений.
3. Данное соглашение является неотъемлемой частью договора 40/ЗК/П20М от «25» сентября 2013 г.
4. Указанные изменения вступают в силу с 30 октября 2013 года.
5. Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Подрядчика.

Подписи сторон:

от Заказчика
Зам. ген. директора
по экономике и финансам
ООО «Райвл-НСК»



от Подрядчика
Директор

ООО «Райвл-НСК»

/ Е.Б. Феофанов /
М.П.

