

Дополнительное соглашение № 1
к договору № 26/11 от 18 декабря 2013 г.

г. Новосибирск

14.01.2014 г.

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Заболотного Павла Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Легостаева В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 26/11 от 18.12.2013 г. о ниже следующем:

В связи с дополнительными работами, возникшими в ходе производства работ, стороны пришли к нижеследующему:

1. Согласовать стоимость дополнительных работ по настоящему договору на основании сметы (Приложение № 1).
2. Общая стоимость работ, производимых подрядчиком по настоящему соглашению, составляет 1 025 554, 41 руб. (Один миллион двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 41 копейка), в том числе НДС 18 % - 156 440,5 руб. (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок рублей 50 копеек).
3. Срок выполнения работ 15.02.2014 г.
4. Во всем остальном стороны руководствуются положениями договора.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 26/11 от 18.12.2013 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «Жилстрой»



В.П. Легостаев

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
«НПО НИИИП-НЗиК»



П.В. Заболотный