

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 11/ОА/П20М от «13» февраля 2014 г.

г. Новосибирск


«10» апреля 2014 г.


Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройКапитал», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Угриня Василия Ярославовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна (сокращенное наименование ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»), далее именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности 125/13 от 12.12.2013 г., с другой стороны, далее «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений и дополнений в договор подряда № 11/ОА/П20М от «13» февраля 2014 г. на выполнение работ по монтажу наружной производственной канализации КЗ от корпуса № 1 к нейтрализатору в корпусе № 34 производственной площадки:

По взаимному соглашению Сторон внести в Договор подряда № 11/ОА/П20М от «13» февраля 2014 г. следующие изменения:

1. В соответствии с п. 3.3. Договора подряда № 11/ОА/П20М от «13» февраля 2014 г., перенести срок окончания работ, указанный в п. 3.2. указанного выше договора, с «30» апреля 2014 года на «20» июня 2014 года, согласно графика выполнения работ.
2. Далее по тексту без изменений.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора подряда № 11/ОА/П20М от «13» февраля 2014 г.
4. Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Подрядчика.

Подписи сторон:

От Заказчика
Зам ген. директора по экономике
и финансам ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»
 /В.Н. Щербаков/



От Подрядчика
Директор ООО «СибСтройКапитал»

