

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 68/ЗК/108 от «07» мая 2014 г.

г. Новосибирск

«30» июля 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажсибспец» (сокращенное наименование ООО «МСС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Шихова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна (сокращенное наименование ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»), далее именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности 125/13 от 12.12.2013 г., с другой стороны, далее «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

По взаимному согласению Сторон внести в Договор подряда № 68/ЗК/108 от «07» мая 2014 г. следующие изменения:

1. Пункт 3.2. договора читать в редакции:
«Окончание выполнения работ – «30» сентября 2014г.».
2. Далее по тексту без изменений.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № 68/ЗК/108 от «07» мая 2014 г.
4. Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Подрядчика.

Подписи сторон:

Заказчик
Открытое акционерное общество «НИИ
измерительных приборов – Новосибирский
завод имени Коминтерна»
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»
Зам. Ген. директора по экономике
и финансам


/В.Н. Щербаков/



Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью
«Монтажсибспец»
ООО «МСС»

Генеральный директор


/В.В. Шихов/

