

**Дополнительное соглашение № 1
к договору подряда № 95/ОА/П20М от «30» июня 2014г.**

г. Новосибирск

«29» августа 2014 года

ОАО «НПО НИИИП-НЗиК», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности № 125/13 от «12» декабря 2013 г., с одной стороны, и **ООО «Райвл-НСК»**, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Феофанова Е.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор подряда № 95/ОА/П20М от «30» июня 2014г. по проведению реконструкции приточной системы вентиляции П-63, П-64 в корпусе 21.

По взаимному соглашению Сторон внести в Договор подряда № 95/ОА/П20М «30» июня 2014г. следующие изменения:


1. Стоимость дополнительных работ, согласно Сметы № 4 (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению), составляет **163 303,74 (Сто шестьдесят три тысячи триста три рубля 74 коп.) рублей**, в т.ч. НДС 18% - 22 164,00 руб.
2. В связи с увеличением объемов выполняемых работ перенести срок окончания работ по Договору подряда № 95/ОА/П20М «30» июня 2014г., согласно п. 3.2. с «31» августа 2014г. на «30» сентября 2014г.
3. Данное Дополнительное соглашение составлено в 2-х (Двух) экземплярах.
4. Данное соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № 95/ОА/П20М «30» июня 2014г.
5. Указанные изменения вступают в силу с момента подписания данного Дополнительного соглашения.
5. Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Подрядчика.

Подписи сторон:

от Заказчика
Зам. генерального директора
По экономике и финансам
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»

/ В.Н. Щербаков /
М.П.

«10» сентября 2014г.



от Подрядчика

Директор
ООО «Райвл-НСК»

/ Е.Б. Феофанов /
М.П.

«10» сентября 2014г.

