

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору подряда «68/ЗК/108 от 07 мая 2014 г.

г.Новосибирск

«29» 09 2014г.

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Заболотного Павла Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖСИБСПЕЦ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Шихова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений в Договор №68/ЗК/108 от 07.05.2014г. по ремонту помещений в подвале корпуса №21 в осях А-Д/10-13.


По взаимному соглашению Сторон внести в Договор №68/ЗК/108 от 07 мая 2014г. следующие изменения:

1. п.3.2. настоящего Договора читать в редакции: «окончание выполнения работ – 30 декабря 2014 года».
2. Далее по тексту без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение №2 является неотъемлемой частью Договора №68/ЗК/108 от 07.05.2014г., составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, и один для Подрядчика.

От Подрядчика


Генеральный директор
ООО «МОНТАЖСИБСПЕЦ»


В.В. Шихов



от Заказчика

Генеральный директор
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»


П.В. Заболотный

М.П.