

**Дополнительное соглашение № 1**  
к договору подряда № 49/ПДО/108 от «09» апреля 2014 г.

г. Новосибирск

«18» сентября 2014 г.


Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Заболотного Павла Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Легостаева Виктора Петровича действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 49/ПДО/108 от 09.04.2014 г о ниже следующем:

В связи с дополнительными работами, возникшими в ходе производства работ, стороны пришли к нижеследующему:

1. Согласовать стоимость дополнительных работ по настоящему договору на основании смет № 21/08, № 22/08, № 23/08; (Приложения № 1, 2, 3).
2. Общая стоимость работ, производимых подрядчиком по настоящему соглашению, составляет 1 238 488, 93 руб. (Один миллион двести тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 188 922,04 руб. (Сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 4 копейки.
3. Срок выполнения работ 01.11.2014 г.
4. Во всем остальном стороны руководствуются положениями договора.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора подряда № 49/ПДО/108 от 09.04.2014 г.

ПОДРЯДЧИК:


Директор  
ООО «Жилстрой»



В.П. Легостаев

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор  
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»



П.В. Заболотный

22. 09. 14г.