

**Дополнительное соглашение №2  
к Договору № 99/ОК/108 от 23.06.2014 г.**

г. Новосибирск

«17» октября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Сервисгрупп», далее именуемое «Подрядчик», в лице Генерального директора Михрина Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна (сокращенное наименование ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»), далее именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности № 125/13 от «12» декабря 2013г., с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 от 17.10.2014г. к договору на поставку продукции №99/ОК/108 от 23.06.2014г. о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению продлить срок окончания выполнения работ до 03.11.2014г.
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора № 99/ОК/108 от 23.06.2014г.

**Подписи сторон**

**Подрядчик**  
**ООО «ТД Сервисгрупп»**

  
А.А. Михрин  
\_\_\_\_\_ 2014 г.



**Заказчик**  
**ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»**

  
В.Н. Щербаков  
\_\_\_\_\_ 2014 г.

