

Дополнительное соглашение № 1
к договору № 107/ок/108 от 21.07.2014 г.

г. Новосибирск

«04» декабря 2014 г.

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова В. Н., действующего на основании Доверенности № 125/13 от «12» декабря 2013 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой-2», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Малинина А. В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 107/ок/108 от 21.07.2014 г. о ниже следующем:

В связи с дополнительными работами, возникшими в ходе производства работ, стороны пришли к нижеследующему:

1. Согласовать стоимость дополнительных работ по настоящему договору на основании утвержденной сметы (Приложение № 1). Сумма 2 266 179,38 (Два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят девять рублей 38 копеек)
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 107/ок/108 от 21.07.2014 г.

ЗАКАЗЧИК

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

М.П.




В. Н. Щербаков

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «Горремстрой-2»

М.П.



А. В. Малинин