

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору подряда 157/ЗК/П20М от 14.10.2014 г

г. Новосибирск

«08» декабря 2014г.

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности 125/13 от 12.12.2013г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройКапитал», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Угрина Василия Ярославовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с нецелесообразностью укладывать асфальт при низких температурах Стороны пришли к соглашению перенести срок окончания работ до 15.06.2015г.
2. Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Дополнительного соглашения все работы выполнены и приняты, кроме работ по укладке асфальта.
3. Условия, не затронутые и не оговоренные в настоящем Дополнительном соглашении остаются без изменения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора №157/ЗК/П20М от 14.10.2014г., составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, и один для Подрядчика.

От Подрядчика


от Заказчика

Директор

Заместитель генерального директора

ООО «СибСтройКапитал»

По экономике и финансам
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»



В.Я. Угрин



В.Н. Щербаков

М.П.

М.П.

