

Дополнительное соглашение № 1
к договору подряда № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г.

г. Новосибирск

«25» декабря 2014 года

ОАО «НПО НИИИП-НЗиК», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова В. Н., действующего на основании Доверенности № 123/14 от «03» декабря 2014 г., с одной стороны, и ООО «Райвл-НСК», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Феофанова Е.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г. по оснащению вытяжной системой вентиляции дополнительных рабочих мест в Ц-21 корпус №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.

По взаимному соглашению Сторон внести в Договор № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г. следующие изменения:

1. Сумма Договора № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г. уменьшается и составляет **2 277 155,74 (Два миллиона двести семьдесят семь тысяч сто пятьдесят пять рублей 74 коп)**, в т.ч. НДС 18% - 347 362,74 руб., согласно Локальному сметному расчету № 2 (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).
2. П. 3.2. изложить в редакции: окончание выполнения работ 24.02.2015г.
3. Далее по тексту без изменений.
4. Данное соглашение является неотъемлемой частью договора № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г.
5. Указанные изменения вступают в силу с момента подписания данного Дополнительного соглашения.
6. Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Подрядчика.

Подписи сторон:

от Заказчика
Заместитель ген. директора
по экономике и финансам
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»

/ В.Н. Щербаков /
М.П.

от Подрядчика

Директор
ООО «Райвл-НСК»

/ Е.Б. Феофанов /
М.П.