

## Дополнительное соглашение № 2

к договору подряда № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г.

г. Новосибирск

«20» февраля 2015 года

ОАО «НПО НИИИП-НЗиК», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова В. Н., действующего на основании Доверенности № 123/14 от «08» декабря 2014 г., с одной стороны, и ООО «Райвл-НСК», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Феофанова Е.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г. по оснащению вытяжной системой вентиляции дополнительных рабочих мест в Ц-21 корпус №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.


По взаимному соглашению Сторон внести в Договор № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г. следующие изменения:

1. В связи с увеличением объема работ сумма Договора № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г. увеличивается на **234 191,06 (Двести тридцать четыре тысячи сто девяносто один рубль 06 коп.)**, в т.ч. НДС 18% - 35 724,06 руб., и составляет **2 511 346,80 (Два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч триста сорок шесть рублей 80 коп)**, в т.ч. НДС 18% - 383 086,80 руб., согласно Локальному сметному расчету № 3 (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).
2. Срок окончания работ по данному Дополнительному соглашению до 10.03.2015г.
3. Далее по тексту без изменений.
4. Данное соглашение является неотъемлемой частью договора № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г.
5. Указанные изменения вступают в силу с момента подписания данного Дополнительного соглашения.
6. Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Подрядчика.

### Подписи сторон:

от Заказчика  
Заместитель ген. директора  
по экономике и финансам  
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»

/ В.Н. Щербаков /  
М.П.



от Подрядчика

Директор  
ООО «Райвл-НСК»

/ Е.Б. Феофанов /  
М.П.

