

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1  
к договору подряда №4/ЗК/108 от 12.01.2015 г

г. Новосибирск

25 февраля 2015г.

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» (ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности 123/14 от 08.12.2014 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кириенко Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

В связи с изменением потребности в отделке и установке окон стороны пришли к соглашению изменить объемы выполняемых работ:

1. Локальный сметный расчет действует в редакции настоящего Дополнительного соглашения с момента его заключения.
2. Пункт 2.1. изложить в редакции:  
«Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, 149 924,90 (Сто сорок девять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 90 копеек. Стоимость работ включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, в том числе стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке материалов и оборудования на объект, прямые и накладные расходы, включая НДС (18%) – 22 869,90 рублей».
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора №4/ЗК/108 от 12.01.2015 г., составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, и один для Подрядчика.

От Подрядчика

Директор

ООО «Спецстроймонтаж»


От Заказчика

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»

М.П.



В.И. Кириенко



В.Н. Щербаков