

**Дополнительное соглашение № 4**  
к договору № 107/ОК/108 от 21.07.2014г.

г.Новосибирск

«18 » Марта 2015 г.


Акционерное общество НПО «НИИ измерительных приборов- Новосибирский завод имени Коминтерна» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова В.Н., действующего на основании Доверенности № 125/13 от «12» декабря 2013 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой-2», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Малинина А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 107/ОК/108 от 21.07.2014 г. о ниже следующем:

В связи с дополнительными работами , возникшими в ходе производства работ по ремонту 2-ого и 3-его этажей корпуса 12А, стороны пришли к нижеследующему:


1. Согласовать стоимость дополнительных работ по настоящему договору на основании утверждённой сметы (Приложение № 1). Сумма **1 767 199,86 ( Один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч сто девяносто девять рублей 86 копеек.) руб.**
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 107/ОК/108 от 21.07.2014 г.

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам


  
В. Н. Щербаков

М.П.



**ПОДРЯДЧИК:**

Директор  
ООО «Горремстрой-2»

  
А. В. Малинин

М.П.

