

Дополнительное соглашение № 1
к договору № 2/ЗК/108 от 12.01.2015

г. Новосибирск

«30» 03 2015 г.

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова В. Н., действующего на основании Доверенности № 123/14 от «8» декабря 2014 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Группа Стандарт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Липатова В. И., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 2/ЗК/108 от 12.01.2015 г. о ниже следующем:

В связи с заменой кабеля находящегося в аварийном состоянии.

1. Пункт 3.2. Договора № 2/ЗК/108 от 12.01.2015 г. изложить в следующей редакции:
«Окончание работ – 30.06.2015 г.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 2/ЗК/108 от 12.01.2015 г.

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



В. Н. Щербаков



ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «Группа Стандарт»



В. И. Липатов

М.П.

