

**Дополнительное соглашение № 4**  
**к договору подряда № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г.**

г. Новосибирск

*02<sup>1</sup> апреля* 2015 года

**АО «НПО НИИИП-НЗиК»**, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова В. Н., действующего на основании Доверенности № 123/14 от «08» декабря 2014 г., с одной стороны, и ООО «Райвл-НСК», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Феофанова Е.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г. по оснащению вытяжной системой вентиляции дополнительных рабочих мест в Ц-21 корпус №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.

По взаимному соглашению Сторон внести в Договор № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г. следующие изменения:

1. В связи с увеличением объема работ сумма Договора увеличивается на **131 520,44 (Сто тридцать одна тысяча пятьсот двадцать рублей 44 коп.)**, в т.ч. НДС 18% - **20 062,44 руб.**, и составляет **2 642 867,24 (Два миллиона шестьсот сорок две тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей 24 коп.)**, в т.ч. НДС 18% - **403 149,24 руб.**

1. Срок окончания работ по данному Дополнительному соглашению до 30.04.2015г.

2. Далее по тексту без изменений.

3. Данное соглашение является неотъемлемой частью договора № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г.

4. Указанные изменения вступают в силу с момента подписания данного Дополнительного соглашения.

5. Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Подрядчика.

**Подписи сторон:**

от Заказчика  
Заместитель ген. директора  
по экономике и финансам  
АО «НПО НИИИП-НЗиК»

/ В.Н. Щербаков /  
М.П.



от Подрядчика

Директор  
ООО «Райвл-НСК»

/ Е.Б. Феофанов /  
М.П.

