

Дополнительное соглашение № 5
к договору подряда № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г.

г. Новосибирск

«29» август 2015г.

АО «НПО НИИИП-НЗиК», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова В. Н., действующего на основании Доверенности № 123/14 от «08» декабря 2014 г., с одной стороны, и ООО «Райвл-НСК», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Феофанова Е.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г. по оснащению вытяжной системой вентиляции дополнительных рабочих мест в Ц-21 корпус №9 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.

По взаимному соглашению Сторон внести в Договор № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г. следующие изменения:

1. В связи с увеличением объема работ сумма Договора увеличивается на **281 682,52 (Двести восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят два рубля 52 коп.)**, в т.ч. НДС 18% - **42 968,52 руб.**, согласно Локальному сметному расчету № 4 (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению), и составляет **2 924 549,76 (Два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот сорок девять рублей 76 коп.)**, в т.ч. НДС 18% - **446 117,76 руб.**

1. Срок окончания работ по данному Дополнительному соглашению до 16.06.2015г.


2. Далее по тексту без изменений.

3. Данное соглашение является неотъемлемой частью договора № 183/ОА/П20М от «01» декабря 2014г.


4. Указанные изменения вступают в силу с момента подписания данного Дополнительного соглашения.

5. Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Подрядчика.

Подписи сторон:

от Заказчика
Заместитель ген. директора
по экономике и финансам
АО «НПО НИИИП-НЗиК»

/ В.Н. Щербаков /
М.П.

от Подрядчика

Директор
ООО «Райвл-НСК»

/ Е.Б. Феофанов /
М.П.