

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1**  
**К договору № 58/ОК/108 от 25.04.2014 г.**

г. Новосибирск

« 29 » 04 2014 г.

ОАО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности № 125/13 от 12 декабря 2013г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж-Трейддинг», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бадерова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №58/ОК/108 от 25.04.2014г. о нижеследующем:

1. Параграф 3: Сроки выполнения и сдачи – приемки работ п.3.2 читать в следующей редакции «выполнение работ по договору № 58/ОК/108 от 25.04.2014 - до 30.06.2014г.
2. Во всем остальном стороны руководствуются положениями договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее соглашение составлено в двух подписанных экземплярах по одному для каждой стороны и должно прилагаться к договору № 58/ОК/108 от 25.04.2014г.

**ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Заказчик:**

ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»

630015, г. Новосибирск, ул. Планетная-32

ИНН 5401199015, КПП 546050001

р/с 407 028 104 000 101 22606 в Новосибирском

филиале «НОМОС-БАНК»(ОАО)г. Новосибирск

к/с 301 018 105 500 400 00839

БИК 045004839

ОГРН 1025400510827

**Подрядчик:**

ООО «СтройМонтаж-Трейддинг»

630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект

,163/2, оф.404

ИНН 5402528456, КПП 540201001

р/с 40 702 810 100 010 009 038 в НФ АКБ «ЛАНТА-

БАНК»

БИК 045017707

К/с 30 101 810 800 000 000 707

ОГРН 1105476034520

Тел/факс: (383)213-05-40,(383)225-27-32

**ПОДПИСИ СТОРОН**

От Заказчика  
Зам.ген.дир. по экономике и финансам  
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»

  


От Подрядчика  
Генеральный директор  
ООО «СтройМонтаж-Трейддинг»  
С.И. Бадеров

  
