

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
К договору № 69/ЗК/108 от 8 мая 2014 г.**

г. Новосибирск

«29» июля 2014 г.

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова В. Н., действующего на основании Доверенности № 125/13 от 12 декабря 2013 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «PCY №7», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Добрунова Д.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

В связи с дополнительными работами, возникшими в ходе производства работ, стороны пришли к нижеследующему:

1. Согласовать стоимость дополнительных работ по настоящему договору на основании сметы (Приложение № 1)
2. Параграф 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ п. 3.2 читать в следующей редакции «окончание работ 30 сентября 2014 г.»
3. Во всем остальном стороны руководствуются положениями договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее соглашение составлено в двух подписанных экземплярах по одному для каждой стороны и должно прилагаться к договору № 69/ЗК/108 от 8.05.2014 г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ОАО «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна»
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
ИНН 5401199015, КПП 546050001
р/с 40702810400010122606 в Новосибирском филиале
«НОМОС-БАНК» (ОАО) г. Новосибирск
к/с 30101810550040000839
БИК 045004839

Подрядчик:

ООО «PCY №7»
630005 г.Новосибирск, ул.Писарева, 121
ИНН 5406430395, КПП 540601001
р/с 40702810601300000083
БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ОАО)
к/с 30101810100000000850
БИК 045004850

ЗАКАЗЧИК:


Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



В. Н. Щербаков

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «PCY №7»



Д.В. Добрунов