

Дополнительное соглашение № 2
к договору подряда № 69/ЗК/108 от 08.05.2014г.

г. Новосибирск

«26» августа 2014 г.

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности № 125/13 от «12» декабря 2013г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «PCY № 7», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Добрунова Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 69/ЗК/108 от 08.05.2014г. о ниже следующем:


1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить дополнительные работы по ремонту помещений в корпусе №1 на 1-м этаже в осях А-Г-1-18 состав которых определяется Локальным сметным расчетом.

Стоимость дополнительных работ, являющихся предметом настоящего соглашения, составляет 1 241 516 (Один миллион двести сорок одна тысяча пятьсот шестнадцать) рублей 94 копейки, в том числе НДС18% 189 383 (сто восемьдесят девять тысяч триста восемьдесят три) рубля 94 копейки.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 69/ЗК/108 от 08.05.2014 г.

ПОДРЯДЧИК

Директор
ООО «PCY № 7»



ЗАКАЗЧИК

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ОАО «НПО «НИИП-ИЗИК»

