

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору подряда № 108/ОК/108 от 21 июля 2014 г.

г.Новосибирск

" 26" августа 2014г.

ОАО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности 125/13 от 12.12.2013г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ГПК РегионДемонтажСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Тертышникова Антона Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 108/ОК/108 от 21.07.2014г о нижеследующем:

1. В связи с изменением технических условий и объемов, Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить дополнительные работы по устройству железобетонного ограждения по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32, состав которых определяется Локальным сметным расчетом № 1. Стоимость дополнительных работ, являющихся предметом настоящего дополнительного соглашения, составляет 77 962,60 (Семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят два рубля) 60 копеек, в том числе НДС 18% 11892,60 (Одиннадцать тысяч восемьсот девяносто два рубля) 60 копеек.
2. Пункт 3.2 Договора № 108/ОК/108 от 21.07.2014г. изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору до «10» октября 2014г. Срок выполнения работ может быть изменен с оформлением дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора»
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора подряда № 108/ОК/108 от 21.07.2014г. Данное Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
4. В остальных положениях, не урегулированных в настоящем дополнительном соглашении, Стороны руководствуются положениями Договора подряда № 108/ОК/108 от 21.07.2014г.
5. Приложение к настоящему дополнительному соглашению:
Локальный сметный расчет № 1

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:


ЗАКАЗЧИК:

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна»
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»
630015, г.Новосибирск, ул.Планетная, 32
ИНН 5401199015 КПП 546050001
р/с 40702810400010122606 в Новосибирском филиале «НОМОС-БАНК» ОАО г.Новосибирск
к/с 30101810550040000839
БИК 045 004 839


ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «ГПК РегионДемонтажСтрой»
ООО «ГПК РДС»
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, д.73/5
ИНН 5407045558 КПП 540601001
р/с 40702810604000000555 в Банке «Левобережный» (ОАО) г.Новосибирск
к/с 30101810100000000850
БИК 045004850

Зам. генерального директора по экономике и финансам


/В.Н. Щербаков/
М.П. 09 августа 2014

Директор


/А.В.Тертышников/
М.П. 09 сентября 2014

