

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору подряда №148/ЗК-108 от 24.09.2014 г

г. Новосибирск

«28» ноября 2014г.

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности 125/13 от 12.12.2013г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж-Трейддинг», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Пинаевой Анжелы Павловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

В соответствии с пунктом 4.2.1.Стороны пришли к соглашению об изменении технологии строительно-ремонтных работ и материалов, в связи с чем:

1. Локальный сметный расчет действует в редакции настоящего Дополнительного соглашения с момента его заключения.
2. Пункт 2.1. изложить в редакции:
«Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется на основании утвержденной сметной документации и составляет 3 015 663,46 (Три миллиона пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 46 копеек. Стоимость работ включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика, в том числе стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке материалов и оборудования на объект, прямые и накладные расходы, включая НДС (18%) – 460 016,46 рублей».
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора №148/ЗК-108 от 24.09.2014г., составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, и один для Подрядчика.

От Подрядчика

Директор

ООО «СтройМонтаж-Трейддинг»




А.П. Пинаева

от Заказчика

Заместитель генерального директора

По экономике и финансам
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»



В.Н. Щербаков

М.П.