

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к договору подряда 107/ОК/108 от 21.07.2014 г

г. Новосибирск

«20» сентября 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой-2» (ООО «Горремстрой-2»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Малинина Анатолия Викторовича, действующего на основании Устава и Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» (ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности 123/14 от 08.12.2014 г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Продлить срок выполнения работ по договору подряда № 107/ОК/108 от «21»июля 2014 г. (далее – Договор) до 28.02.2015г.
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»
Юридический/Фактический адрес:
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32
ИНН 5401199015, КПП 546050001
р/с 40702810244020003415
в Новосибирском филиале в Сибирском банке Сбербанка России
БИК 045004641
Кор/счѐт: 30101810500000000641

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

М.П.



ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой-2»
ООО «Горремстрой-2»
Юридический адрес:
630005, г. Новосибирск,
ул. Писарева, д. 121
ИНН 5405372260, КПП 540601001
р/с 40702810800010004773
в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) г. Новосибирск
БИК 045000483
Кор/счѐт: 30101810000000000837

Директор

/А.В. Малинин/

М.П.

