

Дополнительное соглашение № 3
к договору № 107/ОК/108 от 21.07.2014 г.

г. Новосибирск

«05» февраля 2014 г.

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова В. Н., действующего на основании Доверенности № 123/14 от «08» декабря 2014 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой-2», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Малинина А. В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 107/ОК/108 от 21.07.2014 г. о ниже следующем:

1. Продлить срок выполнения работ по договору подряда № 107/ОК/108 от «21» июля 2014 г. до «29» апреля 2015г.
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна (ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»)
Юридический/Фактический адрес: 630015, г.Новосибирске, ул.Планетная, д.32
ИНН 5401199015 КПП 546050001
р/сч 40702810244020003415
в Новосибирском филиале в Сибирском банке Сбербанка России
БИК 045004641
Кор/счет 30101810500000000641


Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой-2»
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121, оф. 301
ИНН 5405372260, КПП 540601001
р/с 40702810800010004773
НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) г. Новосибирск
к/с 30101810000000000837
БИК 045004837

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Директор
ООО «Горремстрой-2»



В. Н. Щербаков



А. В. Малинин