

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору подряда №8/ОК/108 от 21 января 2015г.

г. Новосибирск

«30» марта 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» (ООО «ССМ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кириенко Владимира Ивановича, действующего на основании Устава и Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» (АО «НПО НИИИП-НЗиК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности 123/14 от 08.12.2014 г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Продлить срок выполнения работ по договору подряда № 8/ОК/108 от 21.01.2015г. (далее – Договор) до 01.06.2015г.
2. Все остальные положения Договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»
АО «НПО НИИИП-НЗиК»
Юридический/Фактический адрес:
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32
ИНН 5401199015, КПП 546050001
р/с 40702810244020003415
в Новосибирском филиале в Сибирском банке Сбербанка России
БИК 045004641
Кор/счёт: 30101810500000000641

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам**




Щербаков/

ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж»
ООО «ССМ»
Юридический адрес:
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 69
ИНН 5403332311, КПП 540301001
р/с 40702810216000001241
в филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г.Новосибирск
БИК 045004870
Кор/счёт: 30101810250040000870

Директор



В.И. Кириенко/