

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ № 106/ЗК/137 от 17.07.2014 г.**

г. Новосибирск

« 13 » марта 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые технологии» (сокращенное наименование ООО "Финансовые технологии"), далее именуемое «Исполнитель», в лице директора Судьина Константина Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна» (сокращенное наименование АО "НПО НИИИП-НЗиК"), далее именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности № 123/14 от 08.12.2014 г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны,

пришли к согласию заключить настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Изменить сроки оказания услуг, предусмотренные Договором № 106/ЗК/137 от 17.07.2014 г. (далее - Договор) и принять Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к дополнительному Соглашению.

2. Изменить п. 2.2 Договора и изложить его в следующей редакции:

«2.2. Оплата за оказанные услуги (работы) осуществляется поэтапно, в соответствии с графиком оказания услуг (работ)»:

1 этап:

- авансирование в размере 50% от стоимости этапа;
- оплата по факту завершения разработки макета Системы в размере 1 000 000 (один миллион) рублей;
- окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания промежуточного Акта оказанных услуг (выполненных работ).


2 этап:

- авансирование в размере 50% от стоимости этапа;
- оплата по факту завершения разработки макета Системы в размере 1 000 000 (один миллион) рублей;
- окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания окончательного Акта оказанных услуг (выполненных работ)».

3. Во всем остальном, что не урегулировано или не полностью урегулировано настоящим Дополнительным соглашением стороны руководствуются положениями договора № 106/ЗК/137 от 17.07.2014 г. и действующим законодательством.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора № 106/ЗК/137 от 17.07.2014 г.


Заказчик
АО "НПО НИИИП-НЗиК"
Заместитель генерального директора по
экономике и финансам



В.Н. Щербаков

Исполнитель
ООО "Финансовые технологии"






К.В. Судьин


График оказания услуг (работ)

Наименование услуг (работ)	2014 г.												2015 г.					
	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноя.	Дек.	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноя.	
1 Этап-Управление сборочным производством, заданными на комплектующее производство, обеспечением производства																		
Разработка макета системы																		
Ввод системы в действие																		
2 Этап-Управление комплектацией, механизмогонимельным производством																		
Разработка макета системы																		
Ввод системы в действие																		



В.Н. Шербаков/

Handwritten signature



М.П.