Дополнительное соглашение № 2
к договору подряда № 25/ПДО/П20М от «06» августа 2013 г.

г. Новосибирск                                                                                         «05» ноября 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ГРАНД», далее именуемое «Подрядчик», в лице Директора Баталова Александра Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна (сокращенное наименование ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»),  далее именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности №01/13 от «09» января 2013г., с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор № 25/ПДО/П20М от «06» августа 2013 г. по прокладке, монтажу сетей и подключению оборудования в корпусе № 8:
 По взаимному соглашению Сторон внести в Договор № 25/ПДО/П20М от «06» августа 2013 г.  следующие изменения:

1. В соответствии с п. 3.3. договора № 25/ПДО/П20М от «06» августа 2013 г., перенести срок окончания работ, указанный в п.3.2. указанного выше договора, с «06» ноября 2013 г. на 31 декабря 2013 года, согласно графика выполнения работ.
2. Далее по тексту без изменений.

3. Данное соглашение является неотъемлемой частью договора № 25/ПДО/П20М от «06» августа 2013 г. 

4. Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Поставщика.


Подписи сторон:


от Заказчика                                                                           от Подрядчика
Зам. ген. директора                                                               Директор
по экономике и финансам
ООО ПКФ «ГРАНД»
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»                                                
____________________                                                          ___________________ 

/ В.Н. Щербаков /                                                                    / А.Н. Баталов /

М.П.                                                                                          М.П.

 
