Дополнительное соглашение № 1
к договору поставки № 15/ОА/109 от «24» февраля 2014 г.
г. Новосибирск                                                                               «28»    марта    2014 года
Общество с ограниченной ответственностью «НовосибБиоПрибор», далее именуемое «Поставщик», в лице Директора Кичапина Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна (сокращенное наименование ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»),  далее именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности № 125/13 от «12» декабря 2013 г., с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор поставки № 15/ОА/109 от «24» февраля 2014 г.:

 По взаимному соглашению Сторон внести в Договор поставки № 15/ОА/109 от «24» февраля 2014 г.  следующие изменения:
1. В соответствии с п. 3.5. договора поставки № 15/ОА/109 от «24» февраля 2014 г., перенести срок поставки товара, до «05» мая 2014 года.
2. Далее по тексту без изменений.
3. Данное соглашение является неотъемлемой частью договора поставки № 15/ОА/109 от «24» февраля 2014 г.
4. Указанные изменения вступают в силу с «31» марта 2014 года.
5. Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Поставщика.

Подписи сторон:

от Заказчика                                                                           от Поставщика
Зам. ген. директора                                                               Директор
по экономике и финансам	ООО «НовосибБиоПрибор»
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»                                                
____________________                                                          ___________________ 
/ В.Н. Щербаков /                                                                    / В.И. Кичапин /
М.П.                                                                                          М.П.
 

